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PARECER TÉCNICO / ORÇAMENTÁRIO 
SEFHIDRO 

 

Título do projeto 
Execução de rede de sistema de coleta e tratamento de esgoto 
sanitário - Fumal de Baixo - Pedro Teixeira – MG. 

Projeto Nº 411 

Proponente Prefeitura de Pedro Teixeira - MG 

RESUMO DO PROJETO 

O presente projeto tem por objetivo geral proposto a implantação do sistema de coleta e 
tratamento do esgoto sanitário de Pedro Teixeira e da localidade de Fumal de Baixo. 

Os objetivos específicos são os seguintes: Implantação do sistema de coleta e tratamento do 
esgoto sanitário da localidade de Fumal de Baixo, por meio das seguintes ações: 1) 
implantação de 461 m de rede coletora; realização de 45 ligações domiciliares; construção de 1 
unidade fossa-filtro, e implantação de 21,61 m de emissário. 2) implantação de trabalho sócio 
ambiental. 

O valor total de investimento será de R$ 246.352,25, sendo R$ 221.717,02 de repasse do 
Fhidro e R$ 24.635,22 de contrapartida não financeira do proponente. O prazo de execução 
foi previsto para ocorrer em 7 meses. 

O resultado esperado é a implantação do SES do distrito Fumal de Baixo, no município de 
Pedro Teixeira. 

SINTESE DA ANÁLISE 

O projeto passou por uma fase de adequação de informações, não tendo o proponente 
atendido completamente às solicitações feitas na análise inicial. 

 

Na análise inicial foi recomendado ao proponente a complementação do texto, indicando 
efetivamente o que se pretende realizar no projeto, uma vez que o título proposto na versão 
inicial não permitia saber. O proponente readequou o texto, reapresentando-o da seguinte 
maneira: “Execução de rede de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário - Fumal de 
Baixo - Pedro Teixeira – MG.” O novo título atende aos requisitos. 

 

Na introdução do projeto, o proponente apresentou novo texto para o item, uma vez que o 
primeiro apresentado inicialmente era sucinto, não fornecendo as informações mínimas 
necessárias. 
Pelo novo texto, além das informações sobre a subdivisão territorial do município de Pedro 
Teixeira, o proponente informa o alcance previsto do projeto, até 2032, o nível de 
atendimento à população do distrito e os dados gerais do SES – 419 m de rede coletora, 391 m 
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de rede interceptora, com escoamento por gravidade até a unidade de tratamento, que será 
composta por tanque séptico seguido de filtro anaeróbico. 
Observou-se também que as coordenadas apresentadas não são as do distrito e sim da sede 
do município. 
 
O proponente também refez o texto de justificativa, conforme solicitado na análise inicial. 
Por meio do novo texto, o proponente reafirma que o problema que se pretende resolver é a 
falta de redes coletoras de esgoto e o consequente lançamento dos efluentes “in natura” no 
curso d’água que cruza a área urbana do distrito, afluente do córrego Brejaúba. 
Na sequência o texto apresenta uma breve caracterização da área de abrangência e descreve 
os impactos socioambientais positivos esperados, indicando também que as ações para 
operacionalização e manutenção do SES serão de responsabilidade da própria Prefeitura de 
Pedro Teixeira. 
 
Quanto à indicação da área de abrangência, o texto inicialmente apresentado indicou apenas 
que ela estaria limitada a localidade Fumal de Baixo, pertencente ao município de Pedro 
Teixeira, cuja sub-bacia possui 12,01 ha. 
Solicitou-se ao proponente refazer o texto, complementando-o com informações sobre 
UPGRH e a hierarquia da região hidrográfica – bacia, sub-bacia e microbacia, identificando as 
comunidades rurais e distritos. 
O proponente apresentou um novo texto, informando que o distrito se divide em duas partes, 
Fumal de Cima e Fumal de Baixo, que o município possui, além de Fumal, mais três distritos – 
Taboado, Serrote e Grão Mogol. 
Em relação às coordenadas geográficas, as que foram apresentadas não são as do distrito e 
sim da sede do município. As coordenadas corretas do distrito, obtidas por meio do Google 
Earth, são 43°46’3,44”O e 21°39’51,03”S. 
 
Em relação ao público alvo. Na análise inicial solicitou-se ao proponente complementar o 
texto, uma vez que informou apenas que o público alvo do projeto é constituído por 100% da 
população da localidade Fumal de Baixo, de 177 habitantes. 
O proponente, em resposta, o complementou com informações gerais do município, 
englobando todos os distritos e a sede. O IDH municipal é 0,637, bem inferior ao do Estado. 
 
O objetivo geral proposto é a implantação do sistema de coleta e tratamento do esgoto 
sanitário de Pedro Teixeira e da localidade de Fumal de Baixo. 
 
Os objetivos inicialmente apresentados atendiam aos requisitos, quanto a representar a 
composição dos aspectos específicos e mensuráveis do projeto, refletindo o desdobramento 
do objetivo geral e conduzindo aos resultados finais. 
No entanto, foi solicitado ao proponente incluir como uma das metas o desenvolvimento de 
trabalho sócio ambiental junto à comunidade local do distrito, uma vez que esta deve 
aprender sobre a importância do SES, assim como deve conhecer os cuidados que deverão 
tomar para que funcione corretamente. 
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O proponente desdobrou o objetivo geral em duas metas, sendo as seguintes: 
 
Meta 1 – Implantação do sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário da localidade de 
Fumal de Baixo, por meio das seguintes ações: 
 
1.a - Implantação de 461 m de rede coletora; 
1.b - Realização de 45 ligações domiciliares; 
1.c - Construção de 1 unidade fossa-filtro, 
1.d - Implantação de 21,61 m de emissário. 
 
Meta 2 - Implantação de trabalho sócio ambiental. 
 
Na análise inicial foram identificados pontos no texto da metodologia, considerados de 
necessária adequação. 
No entanto, tais pontos não foram adequados, tendo o proponente alegado prazo 
insuficientes para promovê-los.  
 

Sobre os resultados do projeto. O proponente reescreveu o texto, informando que o 
resultado esperado é a implantação do SES do distrito Fumal de Baixo, no município de Pedro 
Teixeira. 

As datas foram alteradas, passando para 03/02/2014 a 31/08/2014. O prazo previsto de 7 
meses, diverge do prazo definido no cronograma de execução, que é de 4 meses. 
 
Considerando a inclusão no orçamento dos trabalhos sócio ambientais junto à comunidade 
local, os valores do projeto sofreram alteração, passando para R$ 246.352,25 de investimento 
total, R$ 221.717,02 repasse do Fhidro e R$ 24.635,22 contrapartida não financeira do 
proponente. 

Na análise inicial foram identificadas diversas inconsistências no orçamento, que dependiam 
de alteração na proposta metodológica para serem adequadas. Como não houve a adequação 
na metodologia, tais inconsistências permaneceram. Além disto, o projeto carece de 
documentos técnicos, como memorial de cálculo de quantidades e projetos de engenharia. 
O demonstrativo orçamento do projeto não foi adequado. 
 
O proponente apresentou novo cronograma, considerando a implantação do SES no prazo de 
4 meses, iniciando as atividades em 01/05/2014 e concluindo-as até 31/08/2014. O 
sequenciamento das atividades está correto e, apesar de ter sido indicado aumentar o prazo 
de duração, o proponente optou por reduzi-lo ainda mais. 
As quantidades propostas como indicadores físicos divergem em relação ao orçamento. 
 
O plano de aplicação apresentado foi corretamente preenchido, tendo sido incluída a despesa 
com o trabalho sócio ambiental no projeto. 

O percentual de contrapartida proposto é de 10,00%, tendo sido este proposto integralmente 
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não financeiro.  

Considerando a forma de proposição de aporte de contrapartida no orçamento, verificou-se 
que continua incompatível com a proposta da mesma ser não financeira. Apesar de solicitado 
não houve alteração. 
 
Considerando que o prazo de execução do projeto foi reduzido para 4 meses, o proponente 
manteve a proposta de dois desembolsos, inicialmente feita. Pela proposta, a segunda parcela 
será liberada até o final do segundo mês de execução. 

 

PARECER TÉCNICO ORÇAMENTÁRIO 

A proposta se enquadra à linha de ação “d” – saneamento, contida no Edital SEMAD/IGAM 
01/2013 do FHIDRO e por consequência ao PERH do Estado de Minas Gerais. 

O projeto passou por uma fase de adequação de informações, não tendo o proponente 
atendido às solicitações feitas na análise inicial. 

De um modo geral o projeto apresenta diversas inconsistências, principalmente em relação à 
parte técnica. 

O orçamento apresenta erros e incompatibilidades, inclusive em relação ao valor final do 
empreendimento. 

O prazo definido no cronograma de execução é inexequível. 

O fluxo de desembolso proposto não é passível de execução. 

Assim, considerando a análise feita e a impossibilidade de haver nova adequação, meu parecer 
é pelo indeferimento do projeto por parte do Grupo Coordenador do Fhidro. 

 

Secretaria Executiva do FHIDRO – Comissão de Análise Técnica 

ANALISTAS 

 
 

_________________________ 
Emerson Schneider 
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