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CONCORRÊNCIA NPE/IEF N°01/2020 
 

Concorrência Pública que tem por finalidade selecionar a 

proposta mais vantajosa para celebração de contrato de 

concessão de uso de bem público para fins de exploração 

econômica de ATIVIDADES DE ECOTURISMO e visitação, 

bem como serviços de gestão e operação dos atrativos 

existentes e a serem implantados, na ROTA DE GRUTAS 

PETER LUND, incluindo áreas específicas localizadas no 

Parque Estadual do Sumidouro, no Monumento Natural 

Estadual Gruta Rei do Mato, no Monumento Natural 

Estadual Peter Lund e outras extensões 

 

ANEXO XI – CRONOGRAMA 
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1. Este ANEXO tem como objetivo sintetizar os principais prazos relativos aos ENCARGOS da CONCESSÃO.  

2. Em caso de divergência entre este ANEXO e quaisquer outros ANEXOS, o prazo disposto neste 

documento deverá ser desconsiderado.  

3. A ausência de um ENCARGO específico neste ANEXO não isenta a CONCESSIONÁRIA da observância dos 

prazos relacionados a ele em outro ANEXO. 

TABELA 1 – OBRIGAÇÕES INICIAIS DA CONCESSÃO 

Etapa contratual ou obrigação da 

CONCESSIONÁRIA 

Prazo de execução/entrega 

pelo CONCESSIONÁRIO 

MARCO 

CRÍTICO 

(Sim ou Não) 

ETAPA DE TRANSIÇÃO 

60 dias conforme item 4 do ANEXO VI – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSÃO 

Solicitar a prorrogação do prazo da ETAPA DE 
TRANSIÇÃO 

Até 15 dias antes do final da 
ETAPA DE TRANSIÇÃO 

Não 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE o PMAIV 
Até o último dia da ETAPA 
DE TRANSIÇÃO 

Sim 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE o RELATÓRIO 
DE VISTORIA 

Até o último dia da ETAPA 
DE TRANSIÇÃO 

Sim 

Implantar o SCG 
Até o último dia da ETAPA 
DE TRANSIÇÃO 

Sim 

Propor e apresentar para homologação do PODER 
CONCEDENTE a classificação da Matriz de Nível de 
Serviços Acordado. 

Até o último dia da ETAPA 
DE TRANSIÇÃO 

Não 

Propor e apresentar ao PODER CONCEDENTE a 
forma de controle de TEMPO DE REPARO 

Até o último dia da ETAPA 
DE TRANSIÇÃO 

Não 

ENCARGOS DE PLANEJAMENTO E AFINS 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE o MANUAL DE 
GESTÃO DA VISITAÇÃO 

Em até 120 dias da data de 
início da CONCESSÃO 

Não 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE o SISTEMA DE 
GESTÃO DE SEGURANÇA 

Em até 120 dias da data de 
início da CONCESSÃO 

Sim 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE 
MARKETING, COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DA 
ROTA DAS GRUTAS DE LUND 

Em até 180 dias da data de 
início da CONCESSÃO 

Não 
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Etapa contratual ou obrigação da 

CONCESSIONÁRIA 

Prazo de execução/entrega 

pelo CONCESSIONÁRIO 

MARCO 

CRÍTICO 

(Sim ou Não) 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE os 
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

Em até 180 dias da data de 
início da CONCESSÃO 

Não 

Obter protocolo do PLANO DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO de todas as 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Em até 120 dias da data de 
início da CONCESSÃO 

Sim 

Obter AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE 
BOMBEIROS de todas as UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

Em até 180 dias da data de 
aprovação do PLANO DE 
SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO pelo 
órgão responsável 

Sim 

INÍCIO DA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS MÍNIMOS 

Iniciar a operação dos serviços de bilheteria, 
portaria, estacionamento e visitação guiada das 
grutas em todas as UCs 

A partir do início da vigência 
da CONCESSÃO. 

Sim 

Iniciar a operação do espaço museográfico Museu 
Peter Lund 

A partir do início da vigência 
da CONCESSÃO. 

Sim 

Iniciar a operação das TRILHAS no PESU: Travessia 
Lapinha-Sumidouro, Circuito Lapinha e Circuito 
Sumidouro 

A partir do início da vigência 
da CONCESSÃO. 

Sim 

Iniciar a operação da escalada esportiva no PESU 
A partir do início da vigência 
da CONCESSÃO. 

Sim 

Iniciar a visitação do espaço museográfico Centro 
de Visitantes da Gruta Maquiné 

Até o fim do segundo ano de 
vigência da CONCESSÃO. 

Sim 

Iniciar a operação das TRILHAS no MNEPL: Trilha 
Caminho Antigo e Trilha do Sumidouro e Abrigo 
Valentim Caiano 

Até o fim do segundo ano de 
vigência da CONCESSÃO. 

Sim 

Iniciar a operação da TRILHAS no PESU: Trilha 
Circuito Samambaia 

Até o fim do segundo ano de 
vigência da CONCESSÃO. 

Sim 

Iniciar a operação de cicloturismo no PESU 
Até o fim do segundo ano de 
vigência da CONCESSÃO. 

Sim 

Iniciar a operação de serviços de alimentação no 
PESU e no MNEGRM 

Até o fim do sexto mês de 
vigência da CONCESSÃO. 

Sim 

Iniciar operação de serviço de alimentação no 
MNEPL 

Até o fim do segundo ano de 
vigência da CONCESSÃO. 

Sim 

Início de operação de visitação mínima da Fazenda 
Samambaia 

Até o fim do segundo ano de 
vigência da CONCESSÃO 

Sim 

Início de operação do espaço Casa Fernão Dias 
Até o fim do segundo ano de 
vigência da CONCESSÃO. 

Sim 
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TABELA 2 – OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AOS INVESTIMENTOS 

Etapa contratual ou obrigação da 

CONCESSIONÁRIA 

Prazo de execução/entrega 

pelo CONCESSIONÁRIO 

MARCO 

CRÍTICO 

(Sim ou Não) 

PROJETOS 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE o PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO de todas as UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

 Até o final do ano 1 da 
CONCESSÃO 
 

Sim 

Entregar ao PODER CONCEDENTE o Plano de 
Manutenção de Bens Inativos, caso seja 
pertinente, conforme indicado no ANEXO VI – 
Caderno de Encargos da Concessão. 

Até 3 anos da data de início 
da CONCESSÃO 

Sim 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE o Projeto de 
Engenharia e complementares e Projeto 
Museográfico para o Museu do Castelinho – 
Parque Estadual do Sumidouro 

Em até 10 meses da data de 
início da CONCESSÃO 

Sim 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE o Projeto 
Museográfico para o Centro de Visitantes da Gruta 
Maquiné - Monumento Natural Estadual Peter 
Lund 

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE o projeto de 
inovação Museográfica para o Museu Peter Lund – 
Parque Estadual do Sumidouro 

Até o final do ano 5 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE o projeto de 
implantação, sinalização, iluminação, 
operacionalização e estruturação dos 
estacionamentos à aprovação do PODER 
CONCEDENTE 

 Até o final do ano 1 da 
CONCESSÃO 
 

Sim 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE solução de 
adequação do trecho final da Trilha Circuito 
Sumidouro do Parque Estadual do Sumidouro 

 Até o final do ano 1 da 
CONCESSÃO 
 

Sim 

   

IMPLANTAÇÃO 

GERAL 

Implantar o PROJETO DE SINALIZAÇÃO de todas as 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Executar o projeto de implantação, sinalização, 
iluminação, operacionalização e estruturação dos 
estacionamentos  

 Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

PESU 
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Etapa contratual ou obrigação da 

CONCESSIONÁRIA 

Prazo de execução/entrega 

pelo CONCESSIONÁRIO 

MARCO 

CRÍTICO 

(Sim ou Não) 

Confeccionar e substituir todos os adesivos 
existentes na área do Museu Peter Lund - PESU, 
atualizando os conteúdos quando necessário 

Até o final do ano 1 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Implantar um poço artesiano ou outra solução para 
suprimento de água nas instalações do local 
conhecido como Gruta da Lapinha, que incluem o 
Museu Peter Lund, Museu do Castelinho, receptivo 
e construções adjacentes no PESU 

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Não 

Realizar manutenção corretiva dos elevadores, 
caso necessário, no PESU 

Até o final do ano 1 da 
CONCESSÃO 

Não 

Implantar solução de adequação do trecho final da 
Trilha Circuito Sumidouro do Parque Estadual do 
Sumidouro 

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Concluir as OBRAS MÍNIMAS no Receptivo 
Turístico/Museu Peter Lund do Parque Estadual do 
Sumidouro, conforme detalhado no ANEXO VI - 
APÊNDICE 1  

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Concluir as OBRAS MÍNIMAS no Complexo Casa 
Fernão Dias, conforme detalhado no ANEXO VI - 
APÊNDICE 1  

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Concluir as OBRAS MÍNIMAS no Museu do 
Castelinho do Parque Estadual do Sumidouro, 
conforme detalhado no ANEXO VI - APÊNDICE 1 

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Implantar projeto museográfico no Museu do 
Castelinho 

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

 

Concluir as OBRAS MÍNIMAS no interior da gruta, 
conforme ANEXO VI - APÊNDICE 1 

Até o final do ano 1 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Concluir as OBRAS MÍNIMAS previstas em outras 
intervenções no PESU conforme ANEXO VI - 
APÊNDICE 1 

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Implantar o Projeto de inovação Museográfica no 
Museu Peter Lund do Parque Estadual do 
Sumidouro, 

Até o final do ano 6 da 
CONCESSÃO 

Sim 

MNEGRM 

Dotar o auditório do MNEGRM de equipamentos 
audiovisuais, com tecnologia atualizada, para que 
possa ser utilizado em sua capacidade máxima 

Até o final do ano 1 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Concluir a reformar da Bilheteria do MNEGRM, 
conforme ANEXO VI - APÊNDICE 2 

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Concluir a reformar da passarela da gruta do 
MNEGRM, conforme ANEXO VI - APÊNDICE 2 

Até o final do ano 1 da 
CONCESSÃO 

Sim 
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Etapa contratual ou obrigação da 

CONCESSIONÁRIA 

Prazo de execução/entrega 

pelo CONCESSIONÁRIO 

MARCO 

CRÍTICO 

(Sim ou Não) 

Concluir a reformar do Centro de Visitantes do 
MNEGRM, conforme ANEXO VI - APÊNDICE 2 

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Rever e executar o projeto da rampa acessível 
existente no MNEGRM, conforme ANEXO VI - 
APÊNDICE 2 

Até o final do ano 1 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Concluir as OBRAS MÍNIMAS previstas em outras 
intervenções no MNEGRM, conforme ANEXO VI - 
APÊNDICE 2 

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

MNEPL 

Concluir a retirada do piso interno de madeira e 
adequação da parte elétrica, localizado no Centro 
de Visitantes do MNEPL, conforme ANEXO VI - 
APÊNDICE 3 

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Concluir a demolição do balcão e troca do 
corrimão na entrada da Gruta de Maquiné, 
localizada no MNEPL, conforme ANEXO VI - 
APÊNDICE 3 

Até o final do ano 1 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Concluir todas as OBRAS MÍNIMAS previstas no 
MNEPL, conforme ANEXO VI - APÊNDICE 3 

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

Implantar o Projeto Museográfico no Centro de 
Visitantes da Gruta de Maquiné –  Monumento 
Natural Peter Lund 

Até o final do ano 2 da 
CONCESSÃO 

Sim 

TABELA 3 – OBRIGAÇÕES RECORRENTES 

Atualizar o SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA 

Toda vez que uma nova 
atividade de TURISMO DE 
AVENTURA for implantada, 
sempre que necessário ou 
sempre que solicitado pelo 
PODER CONCEDENTE 

Não 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE o RELATÓRIO 
DE MONITORAMENTO 

Anualmente Sim 

Atualizar o MANUAL DE GESTÃO DA VISITAÇÃO 
Anualmente ou sempre que 
necessário 

Não 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta de 
inovação, incremento ou atualização para uma 
exposição museográfica existente ou novo projeto 
de interpretação ou museografia na ÁREA DA 
CONCESSÃO 

Até o final do ano 6 da 
CONCESSÃO e a cada 3 anos 

Sim 
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Implantar a inovação, incremento ou atualização 
em uma das exposições museográficas e projetos 
de interpretação e museografia 

Até o final do ano 7 da 
CONCESSÃO e a cada 03 
anos  

Sim 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE RELATÓRIO 
DE DESEMPENHO TRIMESTRAL 

Até 10 dias após o 
encerramento da contagem 
dos indicadores de 
desempenho 

Não  

Apresentar ao PODER CONCEDENTE RELATÓRIO 
DE DESEMPENHO ANUAL  

Até 30 dias após o 
encerramento do período de 
contagem dos indicadores  

Não 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE MODELO A 
SER UTILIZADO PARA ELABORAÇÃO DOS 
RELATÓRIOS DE DESEMPENHO TRIMESTRAL E 
ANUAL que deverão ser aprovados pelo PODER 
CONCEDENTE 

Até 120 dias de 
antecedência de sua entrega 
formal 

Sim 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE RELATÓRIO 
DE EXECUÇÃO OPERACIONAL  

Mensalmente, até o dia 10 
do mês subsequente ao mês 
em que foi apurado o FL 

Não 

Pagamento da PARCELA MENSAL DA OUTORGA 
VARIÁVEL  

Até o dia 20 do mês 
subsequente ao mês em que 
foi apurado o FL 

Não 

Procedimentos para o pagamento da PARCELA 
ANUAL DE AJUSTE DA OUTORGA VARIÁVEL - 
PAAOV 

Até 31 de março do exercício 
subsequente ao 
encerramento do período 

Não 

Apresentar ao PODER CONCEDENTE as 
demonstrações financeiras anuais auditadas 
referentes ao exercício anterior, acompanhadas do 
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO OPERACIONAL 

Até 10 de abril do exercício 
subsequente ao 
encerramento do período 

Não 

Realizar o pagamento da PAAOV Até dia 20 de maio Não 

 


