

APÊNDICE
Cronograma

Pauta	Responsável	2019						2020						
		Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
1 - Instauração dos trabalhos	GT													
2 - Marco Referencial	GT													
2.1 – Aprovação do Plano de trabalho	GT													
2.2 – Apresentação sobre "A situação do modelo de cobrança no país: perspectivas de aprimoramento"	ANA													
2.3 – Discussão sobre os temas apresentados	GT													
3- DN Cobrança														
3.1 - Prosposta critérios gerais														
3.1.1 - Apresentação de minuta de Deliberação Normativa (DN) estabelecendo regras gerais para implantação a cobrança em Minas Gerais	IGAM/GECON													
3.1.2 - Discussão sobre minuta de DN Cobrança	GT													
3.2 - Proposta de PPU's														
3.2.1 - Apresentação sobre preços públicos unitários (PPU's)	IGAM/GECON													
3.2.2 - Apresentação sobre arrecadação e custeio das entidades equiparadas	IGAM/GEABE													
3.2.3 - Discussão sobre a proposta de PPU's	GT													
3.3 - Elaboração de contraproposta (s)	GT													
3.3.1 - Aprovação sobre minuta de DN Cobrança para encaminhamento à CTIG e CTIL	GT													
4 - DN Aplicação														
4.1 - Apresentação sobre desempenho das entidades no contrato de gestão	IGAM/GEABE													
Aprovação da minuta de DN Cobrança nas CTIG e CTIL para encaminhamento ao CERH	CTIG e CTIL													
Deliberação sobre a DN Cobrança	CERH													
4.2 - Apresentação sobre plano de aplicação, custeio e projetos executados*	Entidades Equiparadas													
4.2.1 - Discussão sobre o tema apresentado	GT													
4.3- Apresentação sobre metodologia para indicadores dos planos	GPLAN													
4.3.1 - Discussão sobre métodos de mensuração e resultados	GT													
4.4 - Apresentação sobre mecanismo de aplicação direta	USUÁRIO													
4.5 - Apresentação de minuta de Deliberação Normativa (DN) estabelecendo critérios gerais sobre a aplicação dos recursos oriundos da Cobrança pelo uso de recursos hídricos	IGAM/GEABE													
4.5.1 - Discussão sobre minuta de DN Aplicação	GT													
4.6 - Elaboração de contraproposta (s)	GT													
4.6.1 - Aprovação sobre minuta de DN Aplicação para encaminhamento à CTIG e CTIL	GT													
Aprovação da minuta de DN Aplicação nas CTIG e CTIL para encaminhamento ao CERH	CTIG e CTIL													
Aprovação da minuta de DN Aplicação	CERH													

*O cronograma das apresentações poderá ser alterado considerando a agenda das entidades. Ademais, outras entidades poderão ser convidadas a apresentar temas relativos ao conteúdo